

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 122009-06, uzatvorenej dňa 30.12.2009 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Bajč , 946 54
zastúpený: Oto Virág , starosta obce
IČO: 00306363
bankové spojenie: DEXIA BANKA, a.s pobočka Nové Zámky
číslo účtu: 3807903001/5600
telefón, fax: 035/7681139

Zhotoviteľ: MOSAP, a.s., Nábřeží mládeže 85, 949 01 Nitra
zastúpený: Ing. Peter Baráth, riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
poverený zástupca vo veciach:
zmluvných Ing. Peter Baráth
technických Ing. Daniel Čelár
IČO: 36521671
DIČ: 20202150693
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1073899007/1111
zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd v Nitre, oddiel Sa, vložka č. 10019/N
telefón: 037/7410834 fax: 037/7410833

ako zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok, ktorým menia a dopĺňajú medzi sebou uzatvorenú Zmluvu o dielo č. 122009-06 zo dňa 30.12.2009 (ďalej len „zmluva“), tak ako je to nižšie uvedené.

Čl. I.

1. Znenie článku 1.3. bod 1.3.1 zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v nasledovnom znení:

„1.3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa výkazu výmer je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov o výmeru MFR- 3/1996, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah s regulovanými cenami.

Dohodnutá zmluvná cena je:

Objekt	cena bez DPH	DPH (20%)	Cena s DPH
SO-01 A Bytový dom 11 b.j.	407 633,93	81 526,79	489 160,72
SO-01 B Bytový dom 11 b.j.	407 633,93	81 526,79	489 160,72
SO-02.1 A Prístupová komunikácia	15 216,67	3 043,33	18 260,00
SO-02.2 A Parkoviská a chodníky	5 076,70	1 015,34	6 092,04
SO-02.1 B Prístupová komunikácia	15 216,67	3 043,33	18 260,00
SO-02.2 B Parkoviská chodníky	4 258,00	851,60	5 109,60
SO-03 A Plynárenské zariadenie	15 864,00	3 172,80	19 036,80
SO-03 B Plynárenské zariadenie	5 260,00	1 052,00	6 312,00
SO-04 A Vodovodná prípojka	2 756,40	551,28	3 307,68

SO-04 B Vodovodná prípojka	1 450,00	290,00	1 740,00
SO-05 A Kanalizácia	15 450,00	3 090,00	18 540,00
SO-05 B Kanalizácia	15 450,00	3 090,00	18 540,00
SO-06 A Elektrická prípojka	5 834,90	1 166,98	7 001,88
SO-06 B Elektrická prípojka	2 746,30	549,26	3 295,56
SO-07.1 A Žumpa Ž1 pre splaškové vody	12 520,00	2 504,00	15 024,00
SO-07.1 B Žumpa Ž1 pre splaškové vody	12 520,00	2 504,00	15 024,00
SO-07.2 A Akumulačná nádrž pre dažďové vody	1 723,00	344,60	2 067,60
SO-07.2 B Akumulačná nádrž pre dažďové vody	1 723,00	344,60	2 067,60
SO-08 A Terénne a sadové úpravy	480,20	96,04	576,24
SO-08 B Terénne a sadové úpravy	480,20	96,04	576,24
Celková zmluvná cena	949.293,90 €	189.858,78 €	1.139.152,68 €"

2. Znenie článku 1.3. bod 1.3.2 zmluvy sa nahrádza novým ustanovením v nasledovnom znení:

„1.3.2 Zmluvná cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu tejto zmluvy podľa bodu 1.2. Zmluvná cena je pevná a nemenná, okrem prípadu, ak v priebehu platnosti zmluvy dôjde k zmene zákonom stanovenej DPH. V takomto prípade bude zmluvná cena s ohľadom na aktuálnu DPH upravená. V zmysle tohto dojednania sa postupuje aj v súvislosti so zvýšením zákonnej DPH platnej od 01.01.2011“

Čl. II

1.) Znenie bodu 1.5 sa mení a dopĺňa nasledovne :

„1.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celý predmet zmluvy zhotoví podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer od 06/2011 do 09/2012 t.j. v rozsahu 16 kalendárnych mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.“

Čl. III

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, rovnako aj dojednania o cene diela, ostávajú v zmluve nezmenené.

2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu ako dvojstranného právneho úkonu porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne a vážne v rámci svojej neobmedzenej zmluvnej voľnosti podpisujú.


3. Tento dodatok bol vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Bajči, dňa 15.02.2011

V Nitre dňa 15.02.2011



 Oto Virág – starosta obce

MOSAP a.s. NITRA
 949 01 NITRA, Nitrianske nám. 55
 Projektová inžinierska
 a stavebná spoločnosť

 Ing. Páter Baráth – riaditeľ a
 predseda predstavenstva